Форма 1
Аналитическая записка по итогам реализации программы
развития производительных сил Большемурашкинского
муниципального района за 2017 год

1. Основные итоги и эффективность реализации программы развития производительных сил

Из 18 мероприятий программы развития производительных сил Большемурашкинского муниципального района (далее - Программа), запланированных к реализации в 2017 году, реализовывались 18  (или 100 %).
За счет реализации Программы получено:

	Показатели
	По плану за 2017  год
	Факт
	% от плана

	Объем инвестиций, млн руб.
	1444,1
	1542,9
	106,8

	Объем отгруженной продукции, млн руб.
	262,2
	57,3
	25,7

	Налоговые поступления в консолидированный бюджет области, млн руб.
	4,41
	6,881
	156,0

	Создано новых рабочих мест, ед.
	45
	23
	51,1



Плановые задания достигнуты по следующим основным социально-экономическим показателям: 
Объем инвестиций – 1542,9 млн.руб. или 106,8 %
Налоговые поступления в консолидированный бюджет области составили 6,881 млн.руб. или 156 %;
Наибольшее отставание наблюдается по показателям:
Объем отгруженной продукции – 57,3 млн.руб. или 25,7 %.
Создание рабочих мест – 23 или 51,1 %.
 
Причиной этого явилось затянувшееся оформление документов по строительству свинокомплекса в «ННПП-2» в 2016 году, в результате чего сроки по его возведению были смещены. Следствием этого явилась задержка по объему отгруженной продукции и созданию новых рабочих мест на предприятии.

В рамках Программы в 2016 году:
Введены в эксплуатацию (построены) следующие проекты:
1.Строительство животноводческого  помещения на 402 головы крупного рогатого скота (нетелей) /ООО «Племзавод «Большемурашкинский»/
2.Организация швейного производства /ИП Мансурова О.В./
3.Техническое присоединение земельного участка ООО «ННПП-2» к электрическим сетям /Администрация Большемурашкинского муниципального района/
4.Строительство газопровода высокого давления 1 категории (на проектируемый свиноводческий комплекс)  в районе д.Ключищи /Администрация Большемурашкинского муниципального района/
5.Организация питомника декоративных растений /ООО «Медвежья поляна»/.
[bookmark: _GoBack]В 2017 году ввода новых объектов не было.

Реконструированы (модернизированы): таких проектов нет.

Не реализовывались мероприятия: таких проектов нет.

Имеются сложности с реализацией проектов: 
1.ИП Красильников С.В. /Создание производства блоков из пенобетона /
Проблемы со сбытом готовой продукции.

2.ИП Коженков М.К. /Реконструкция овцеводческой фермы на 200 голов/ 
По причине снижения цены реализации продукции  объем отгрузки ниже планового  значения.



Эффективность реализации Программы

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме инвестиций по муниципальному району (городскому округу), %
	Данные будут представлены позднее

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме отгрузки по муниципальному району (городскому округу), %
	6,5

	Доля проектов (мероприятий) ПРПС в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений по муниципальному району (городскому округу), %
	5,7



2. Анализ сбалансированности развития производительных сил на территории района (заполняется только по муниципальным районам)

Из 4 поселений Большемурашкинского муниципального района мероприятия Программы реализуются в 4.
Не принимают участие в реализации Программы поселения: ____0________. 
По поселениям, не участвующим в реализации Программы, необходимо провести инвентаризацию на предмет наличия в них ресурсов (природных, трудовых, энергоресурсов и т.д.) в целях выработки предложений по возможному размещению в них производительных сил (в т.ч. новых производств).



